
中央生态环境保护督察“回头看”第十二项
整改任务完成情况表

整改任务

中央生态环境保护督察“回头看”第十二项整

改任务：全省应于 2018 年完工的 544 个城乡生活

污水处理项目，至“回头看”时仍有 190个尚未开工，

160 个虽已开工但无法按期建成投运。

整改责任单位 各市（州）党委、政府

整改目标 完成推进滞后的城乡生活污水处理项目建设。

整改措施

1.在“回头看”时尚未开工的 190 个生活污水处

理项目，截至 2019 年 4 月底已建成 51 个，还有

139 个未完工。2019 年 12 月底前建成 82 个，其中

成都 8 个、攀枝花 8 个、泸州 1个、德阳 8 个、绵

阳 4个、广元 8 个、遂宁 7 个、内江 7 个、乐山 3
个、南充 1个、宜宾 1个、广安 1 个、达州 2个、

巴中 7 个、雅安 1个、眉山 4 个、资阳 4 个、阿坝

2 个、凉山 5 个；2020 年 6 月底前再建成 12 个，

其中南充 1个、宜宾 2个、达州 1 个、雅安 5个、

眉山 2 个、凉山 1个；2020 年 12 月底前再建成 42
个，其中攀枝花 2个、泸州 2 个、德阳 1 个、内江

5个、南充 1 个、宜宾 1个、达州 3 个、巴中 6个、

雅安 2 个、眉山 1个、资阳 2 个、阿坝 2 个、甘孜

12 个、凉山 2 个；2021 年 12月底前再建成 2个，

其中遂宁 1个、巴中 1 个；德阳市罗江区城区再生

水利用厂及配套管网建设项目（属于外资项目，需

按外资方要求确定工期）2022 年 12 月底前建成。

2.在“回头看”时虽已开工但无法按期建成投运

的 160 个生活污水处理项目，截至 2019 年 4 月底

已建成 48 个，还有 112 个未完工。2019 年 12月底

前建成 100 个，其中成都 10 个、自贡 3 个、攀枝



花 2个、泸州 1 个、德阳 6 个、绵阳 4 个、广元 7
个、遂宁 10个、内江 6 个、乐山 6个、南充 8 个、

广安 8 个、达州 5个、雅安 2 个、眉山 6 个、资阳

3 个、阿坝 4 个、甘孜 9 个；2020 年 12 月底前再

建成 12 个，其中自贡 2个、德阳 2个、达州 1个、

眉山 1 个、甘孜 6个。

整改主要工作

及成效

1.在“回头看”时尚未开工的 190 个生活污水处

理项目已全部完工。

2.在“回头看”时虽已开工但无法按期建成投运

的 160 个生活污水处理项目已全部完工。


